

LP. Korterimanikud Vilde tee 52!

Alates 25.02.2026 algavad kortermaja küttepüstakute ja radiaatorite vahetuse tööd.

Tööde teostamiseks peab allpool toodud ajagraafikus märgitud ajal olema ehitajale tagatud ligipääs kõikidesse sama küttepüstakut kasutavatesse ehk üksteise kohal asuvatesse korteritesse esimesest kuni viimase korruseni kella 9:00-19:00. Juhul, kui ligipääs pole tagatud kõikidesse püstikul asuvatesse korteritesse samaaegselt, siis pole töid võimalik teostada. Kui keegi ei saa tööde teostamise päeval kodus olla, siis palume ligipääsu tagamiseks anda korteri võti usaldusväärsele inimesele. **Remonditööde alguseks palume kindlasti tagada ligipääs korterisisestele küttepüstakutele (juhu, kui need on kellelgi kinni ehitatud). Elanike poolt kinni kaetud torustike avamine ei sisaldu töömahus.**

Начиная с 25.02.2026 в доме, будет проводиться замена всех отопительных стояков и радиаторов. В связи с этим, необходимо обеспечить в каждой квартире доступ к существующему отопительному стояку, с первого по последний этаж, на основании нижеприведенного графика с 9:00-19:00. В случае, если доступ в какой то квартире не будет обеспечен, выполнить работу по стояку и радиаторам не предоставляется возможным. Если кто – то согласно графика, не может находиться дома, то передайте ключи от квартиры доверенному лицу. Доступ обязана обеспечить каждая квартира. **До начала ремонтных работ, просим обязательно открыть доступ к стоякам отопления, если они закрыты. Открытие трубопровода, закрытого жильцом, не входит в объем трубопроводных работ.**

KÜTTEPÜSTIKUTE MONTAŽITÖÖDE GRAAFIK:

ГРАФИК ЗАМЕНЫ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТОЯКОВ:

25,26,27 veebruar ja 02 märts 2026. - korterid 2,5,8,11,14,17,20,23,26
27 veebruar ja 02,03,04,05 märts 2026. - korterid 3,6,9,12,15,18,21,24,27
04,05,06,09 märts 2026. - korterid 1,4,7,10,13,16,19,22,25
12,13,16,17 märts 2026. - korterid 29,33,37,41,45,49,53,57,61
16,17,18,19 märts 2026. - korterid 30,34,38,42,46,50,54,58,62
18,19,20,23,24 märts 2026. - korterid 31,35,39,43,47,51,55,59,63
23,24,25,26,27 märts 2026. - korterid 28,32,36,40,44,48,52,56,60

UUTE RADIAATORITE TOOMINE:

ДОСТАВКА РАДИАТОРОВ ПО КВАРТИРАМ:

Enne püstikute töö toome kohale radiaatorid. Selleks palume Teid olla kodus kell 12.00–15.00 alltoodud päevadel:

До начала работ в квартирах, радиаторы будут доставлены по квартирам. Просим Вас быть дома с 12.00 до 15.00 для получения радиаторов, согласно приведенного ниже графика:

23 veebruar 2025 a. – korterid: I trep.
11 märts 2026 a. – korterid: II trep.

LISAINFO

Küttekatkestus tuleb ainult montaažitööde päeval töös oleval püstikul.

Hommikul alustatakse vanade püstikutorude ja radiaatorite demonteerimisega, õhtul juba survestatakse ja lülitatakse küttesse uus püstik uute radiaatoritega. Selleks on vajalik, et oleks juurdepääs töödeks kõikidesse püstikul paiknevatesse korteritesse.

Tööde läbi viimiseks on vajalik umbes 1-meetrine töötsoon, kus mahuks opereerima tööriistadega. Soovitatav on eemaldada kardinapuud, et hoiduda nende vigastustest töö käigus. Vanade torude maha võtmisega kaasneb paratamatult tolmu, seega tuleks kinni katta mööbel jms.

Töötsoonis katavad töömehed põranda paberiga ja päeva lõpus koristavad suurema prahi. Elanikud võiksid eemaldada vaibad ja kaitsta parketti laiemalt, kui vaid töötsoonis.

Tööpäeva lõpus toimub püstiku survestamine, seega peab olema töömeestel juurdepääs, et kontrollida toruliidete tihedust.

Torude ümbrus vahelagede läbimisel täidetakse tuletõkkevahu ja –silikooniga.

OÜ AGR

Tel. 6626409, 56452105

Дополнительная информация

Отключения отопительного стояка производится только на время его замены.

Утром начинают демонтаж старого стояка и радиаторов, находящихся только на этом стояке.

Вечером производим опрессовку нового отопительного стояка с новыми радиаторами.

Для замены стояка нужно обязательно обеспечить доступ во все квартиры по данному стояку с первого до последнего этажа.

Для выполнения работ требуется около 1-го метра рабочей зоны, где можно будет производить работы специальными инструментами. Советуем снять шторы вместе с карнизами, чтобы не повредить их во время работ. Демонтаж старых труб неизбежно приведет к образованию пыли, поэтому просим накрыть мебель и прочие предметы. Рабочие покрывают бумагой пол в рабочей зоне, и в конце дня ее убирают вместе с мусором, который образовался во время работ. Жильцам рекомендуем убрать ковры с пола и защитить паркет в более широком диапазоне, чем в рабочей зоне.

В конце рабочего дня производится опрессовка отопительного стояка, поэтому должен быть обеспечен доступ к стояку и радиаторам, для проверки соединений труб на предмет протечки.

Отопительные трубы проходят через отверстие в межэтажных перекрытиях, поэтому пустота

вокруг труб заполняется огнестойкой пеной и мастикой.

OÜ AGR

Tel. 6626409,56452105